,, Oprava domu smiitku Pavlovce

ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
zmien a doplneni

Clanok L.
Zmluvné strany

1.1. Objednavatel’: Obec Pavlovce
Obecny urad Pavlovce ¢€.143
094 31 HanuSovce nad Toplou

Splnomocneny zastupca: Ing. Jozef Ko¢is, starosta obce
ICO: 00 332 658

DIC: 2020630293

Bankové spojenie: VUB, ass.

Cislo ugtu: 1730512758/0200

Kontakt: 057/4452 23 22, 057/488 67 61
E-mail: obecpavlovce@gmail.com

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2. Zhotovitel’: HNT, s.r.o., Bukovské 82/34
5 094 31 HanuSovce nad Topl'ou
Statutamy organ: Martin Ferko, konatel’ spolo¢nosti

Opravneni rokovat’:
- vo veciach zmluvnych s pravom podpisovat’

zmeny zmluvy: Martin Ferko, konatel’ spolo¢nosti
- o technickych otazkach: Martin Ferko, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 45 842 253
DIC: 2023110485
IC DPH: SK2023110485
Kontakt: 0914706262
Registracia: Okresny sud Presov, Obchodny register, oddiel Sro
Vlozka &islo: 23539/P
E- mail: ferkomartin@gmail.com

(d’alej len ,,zhotovitel*)
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Clanok I1.
Vychodiskové podklady a idaje

2.1.  Vychodiskové podklady.

2.1.1. a. Supis poloZiek — vykaz vymer.
b. Projektova dokumentécia stavby: ,, Oprava domu smiitku Paviovce

2.1.2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka zhotovitel'a a podmienky uvedené
v PD predloZenej objednavatelom.

2.2.  Vychodiskové udaje.
2.2.1. Nazov stavby: ,, Oprava domu smitku Paviovce “.
2.2.2. Miesto stavby: Pavlovce

2.2.3. Objednavatel: Obec Pavlovce

Clanok II1.
Predmet plnenia

3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodavka stavebnych prac na predmetnej stavbe v tomto
rozsahu :
a) SO 01 Vlastna stavba

3.2. Zhotovitel vykond dielo pod bodom 3.1. podla projektovej dokumentacie uvedenej v bode
2.1.1. tejto zmluvy. Zhotovitel’ je podrobne oboznameny s préavoplatnym stavebnym
povolenim a bude ho reSpektovat’ a plnit’ vetky podmienky v fiom uvedené, zaroveti dodr-
zi vetky platné STN a technologické postupy podla projektovej dokumentécie uvedene;
v bode 2.1.1 tejto zmluvy.

Clanok IV.
Lehota plnenia

4.1. Doba realizacie:
- zatiatok stavebnych prac: do 3 dni odo diia prevzatia staveniska
- ukongenie stavebnych prac: do 60 dni odo diia prevzatia staveniska

4.2. Termin odovzdania staveniska: do piatich dni od pisomnej vyzvy objednévatela.
4.3. Zhotovitel' splni zmluvny zavizok vykonat dielo ukonéenim dodavky diela podl'a bodu
3.1. preukdzanim garantovanych parametrov, predloZenim predpisanych a poZadovanych

atestov a zdpisni¢nym preberacim protokolom.

4.4. Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu &1. III. bod 3.1. na odovzdanie pred dohodnutym
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. Oprava domu smuitku Pavlovce

terminom, zavdzuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine.

4.5. Objednavatel sa zavizuje, Zze dokonéené dielo v prevedeni tak ako bolo dohodnuté
prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutui cenu.

Clanok V.
Cena

5.1 Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. III. bod 3.1. tejto zmluvy je
Stanovena v silade so zdkonom o cenach ¢&. 18/1996 Z. z. a vykonavacej vyhlasky
k tomuto zakonu &. 87/1996 Z. z. ako pevna cena podl'a priloZzeného vykazu vymer platna
do odovzdania diela a ¢ini:

a) SO 01 VIastnd Stavba ........ccccceeveevereeierceerieieenesieereeseesnesennes 29 554,20 €
Spolu bez DPH: 29 554,20 €
DPH 20%: 5910,84 €
Celkom s DPH: 35 465,04 €

5.2 Vsetky zmeny a vykony, poZadované objednavatelom nad ramec predmetu plnenia
i pripadné zmeny v projektovej dokumentécii budu rieSené dodatkami k tejto zmluve.

5.3 Dohodnuti cenu podl'a bodu 5.1. tejto zmluvy je moZné zmenit iba z dévodu, ak
v priebehu realizacie doslo k zakonnej zmene v oblasti cien (zmena sadzby DPH
a colnych predpisov). Zmena ceny v tomto pripade bude rieSena dodatkom k tejto zmluve.

5.4 Cena dohodnuta v bode 5.1 tejto zmluvy kryje naklady, potrebné na dodrZanie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podrla tejto zmluvy a to
najmé:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch platnych na uzemi SR
- technologickych predpisoch vyrobkov zabudovanych materialov
b) podmienok realizécie diela:
- prevadzka, GdrZba, vypratanie a uvedenie do povodného stavu objektov a ploch
zariadenia staveniska
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie stavebnej sute
- naklady na odvoz prebytoéného materialu
- naklady na straZenie staveniska
- naklady savisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby
- naklady na zaistenie bezpe¢nosti technickych zariadeni pocas vystavby
- naklady na pracu v noci, v diioch pracovného pokoja alebo pracovného volna
a na pracu nadcas
- poistenie diela
- naklady na vlastni vodorovnu a zvisli dopravu
- naklady na udrZanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom
okoli
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., Oprava domu smutku Paviovce

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6

T.1.

7.2.

1.3.

Clanok VL
Platobné podmienky a sposob fakturicie

Zhotovitel' bude mesaéne vystavovat’ supis vykonanych prac. Objednavatel’ do piatich
pracovnych dni po doruceni, potvrdi podpisom opravneného pracovnika stipis vykona-
nych prac. Na zéklade takto potvrdeného supisu vykonanych prac vystavi zhotovitel’
¢iastkovi faktiru za prisluiné zdatiovacie obdobie. Splatnost’ éiastkovych faktur je 30
dni.

Koneéné vyuétovanie predlozi objednévatel'ovi do 14 dni po odovzdani a prevzati stavby.
Zhotovitel’ s objednavatel'om odsuhlasi koneéné vyiétovanie do 14 dni po odovzdani
a prevzati diela

Faktira bude obsahovat’ udaje podla zdkona ¢. 289/95 Z. z..
Splatnost’ koneé¢nej faktiiry je do 30 dni odo diia doru¢enia objednavatel'om.

V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ naleZitosti podl'a zakona €. 289/95 Z. z. je objed-
navatel’ opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splat-
nosti za¢ne plynit’ diiom dorucenia opravnenej faktury.

V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatel’a je tento povinny zaplatit’
zhotovitel'ovi vietky hodnoverne preukdzané naklady, ktoré zhotovitel' ucelne vynalozil
na realizaciu diela a vSetky $kody, ktoré mu tymto aktom objednéavatel’a vznikli.
Splatnost’ predloZenych faktir je do 30 dni.

Clanok VIL
Podmienky vykonania, odovzdania a prevzatia diela

Povinnosti objednavatela, od ktorych je zavislé v€asné plnenie zhotovitela:

a. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ dodé zhotovitel'ovi realizaénu PD v 4
exemplaroch, stavebné povolenie, odovzda stavenisko s vyty¢enymi inZinierskymi sie-
tami.

b. V pripade omeskania jednotlivych platieb uvedenych podla ¢l. VI. tejto zmluvy, bude
posunuty termin zhotovenia diela zhotovitel'om minimalne o dobu omeskania platieb
kumulativne. V pripade omeskania diela s platenim o viac ako 60 dni je zhotovitel
opravneny prace na diele i prerusit’ az do doby zaplatenia omeskanych platieb, pripad-
ne od zmluvy odstupit’, pokial’ sa zmluvné strany dodatkom k zmluve nedohodnu inak.
V tomto pripade omegkania objednavatel'a ma zhotovitel tieZ pravo na uhradu nakla-
dov, prip. §kdd, ktoré mu z tohto titulu preukazatel'ne vznikli.

Stavebny dozor na stavbe bude vykonavat’
Zhotovitel’ poveruje funkciou stavbyvedutceho: Jan Velebir

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi projektovi dokumentéciu pri odovzdani a prevzati
staveniska v 4-och vyhotoveniach.
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,» Oprava domu smutku Paviovce

7.4.

13

7.6.

1.7

7.8.

79.

7.10

741

1.12.

Zhotovitel' odo dia prevzatia staveniska bude viest’ stavebny dennik, do ktorého bude za-
pisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najmé udaje o ¢asovom po-
stupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie. Zapis bude zaznamenany
v defi, ked’ boli prace vykonané, len vynimoéne v nasledujicom dni. Stavebny dozor stav-
by uvedeny v bode 7.2. je opravneny kedykol'vek nahliadnut’ do stavebného dennika a
robit’ si z neho vypisy, odpisy a fotokopie.

V priebehu pracovného ¢asu musi byt’ dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’
stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim stavby. Okrem stavbyvediceho moze
v denniku robit’ zdznamy aj stavebny dozor objednavatela, autorsky dozor projektanta

a Statny stavebny dozor. Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’ ucast’ zodpovedného stavby
vediiceho na preverovanie svojich dodavok a prac, ktoré vykona stavebny dozor a bez
meskania robit’ opatrenia odstranenie vy¢itanych chyb a odchylok od projektu.

V pripade, Ze stavbyveduci nesthlasi s vykonanim zaznamu, je povinny pripojit’

k zdznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze sa s obsahom
zaznamu suhlasi. Zhotovitel’ je povinny uloZit’ treti prepis dennych zaznamov oddelene
od originalu, tak aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originélu.

Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a ¢istotu. Je povinny
odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat’ ¢istotu komunikacii
v zmysle cestného zdkona a zabezpeti bezpe¢nost’ na stavbe a a v jej dotknutom tGzemi.

Zhotovitel’ v ramci zariadenia staveniska umozni stavebnému dozoru objednavatel'a uzi-
vat’ kancelériu, kde bude mat’ kedykol'vek pristup k stavebnému denniku.

Pri zakryvani stavebnych prac je zhotovitel' povinny vyzvat stavebného dozor objednéava-
tel'a a budiiceho spraveu na prevzatie a preverenie zakryvanych prac. Vyzva musi byt sta-
vebnému dozoru a budiicemu spravcovi ozndmena najmenej tri dni vopred v stavebnom
denniku.

Objednavatel je opravneny umiestnit’ reklamu na stavbe. Rovnaké pravo ma zhotovitel
len v pripade, ak mu na to d4 objednévatel’ pisomny stihlas, ktory musi byt’ udeleny vo-
pred.

.Zhotovitel najneskor do 15 dni pred dokon&enim diela oznami objednévatelovi dokonCe-

nie stavby, na zaklade ¢oho objednévatel’ do 15 dni od doru¢enia oznamenia zhotovitel'a
o dokong&eni stavby uréi termin preberacieho konania a bude v fiom riadne pokragovat'.

. Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje objednavatel’ spolu so zhotovitelom.

Zapisnica obsahuje supis zistenych chyb resp. zdznam aj o nevyhnutnych dodato¢ne
pozadovanych pracach, ako aj prehlasenie objednavatel’a, Ze dielo prebera. Ak objedna-
vatel' odmieta prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zépis o odmietnuti prevzatia diela

a uviest’ v fiom svoje dovody. Po odstraneni nedostatkov, pre ktoré objednéavatel’ odmie-
tol prevziat’ dielo, sa opakuje konanie o prevzati v potrebnom rozsahu, o ¢om sa vyhotovi
zapisnica podla hore uvedeného znenia.

Bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom
rozsahu zabezpec¢i zhotovitel’.
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,» Oprava domu smutku Pavlovce

7.13.

7.14.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2

9.3.

Zhotovitel uvol'ni a upravi do pévodného stavu po ukoncéeni stavby priestor staveniska
a zariadenia v termine podla ¢l. IV.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat’ poziadavkam projektu
stavby, prislusnym normam, technickym podmienkam a stavebnému zakonu.
Zhotovitel’ bude re$pektovat’ rozhodnutie spravnych organov vydanych v suvislosti
s touto stavbou.

Clanok VIII.
Zaruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podl'a podmienok
zmluvy a projektu stavby, a Ze po¢as zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a za¢ne plynut’ odo dria prevzatia predmetu zmluvy
objednavatel'om. Na technologicki ¢ast’ bude poskytnuta zaruéna doba v trvani
24 mesiacov, respektive zaruka, ktorti uvadza vyrobca resp. predajca jednotlivych
zabudovanych vyrobkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’ pravo poZadovat’ a
zhotovitel ma povinnost’ odstranit’ reklamované chyby (skryté chyby). Chyby spésobené
z dovodov na strane zhotovitel'a zhotovitel’ odstrani bezplatne.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zacat’ s odstratiovanim zistenych chyb predmetu plnenia v zmysle
bodu 8.2. a 8.3. najneskdr do pit’ dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel'a
a chyby odstranit’ v ¢o najkratSom technicky mozZnom ¢&ase, najneskor do 15 pracovnych
dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatel'a. V pripade omeskania zhotovitel'a
s odstranenim chyb, je objednavatel opravneny dat’ ich odstranit’ sim na néklady
zhotovitela .

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a finanéné sankcie

Ak zhotovitel' odovzda dielo uvedené v ¢l. I11. po termine uvedenom v ¢l. IV., moze
objednavatel’ odsthpit’ od tejto zmluvy ako aj uplatnit’ si zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z celkovej ceny diela za kazdy aj zacaty deii omeskania zhotovitel'a.

V pripade oneskorenia uhrady faktary podl'a bodu 6.5. ¢l. VI. méZe zhotovitel’ uplatnit’
zmluvnua pokutu vo vyske 0,05% z dlZznej ¢iastky denne.

Objednavatel a zhotovitel’ st opravneni si¢asne uplatnit’ pripadny urok z omeskania
v zmysle Obchodného zdkonnika.
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10.1.

102,

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Clanok X.
Zaverefné ustanovenia

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vzt'ahuja prisluiné
ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmena zavizkov tejto zmluvy sa moze uskutoénit’ len formou pisomnych dodatkov
k zmluve.

V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla, ¢isla u¢tu, kazda zo zmluvnych stran
oznami bezodkladne tito skuto¢nost’ druhej strane.
Tato zmluva je vyhotovena v 4-roch exemplaroch, pri¢om 2 exemplare dostane objedna-

vatel’ a 2 exemplare zhotovitel’.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavdzny a na dékaz toho bol zmluvnymi stra-
nami potvrdeny.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania zmluvnymi stranami. Uéinnost,, zmluva

nadobuda nasledujuci defi, po dni podpisu zmluvy o poskytnuti nenavratného finan¢ného
prispevku (NFP) objednavatel'ovi zo zdrojov ES, na realizaciu predmetu zékazky.

22 11 201

Hanusovce n/T, 2.2.10..201.. Pavlovce , ..coceveeeveeeeennes

Zhotovitel: Objednavatel’

Bukovské 82/34 .
0‘94.31 Hanusovce nad Toplou
K0:45842256 ICDPH: 5K2023110485

HNT, sro @

Martin Ferko Ing. Jozef Kocis

konatel’ spolo¢nosti starosta obce
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Kryci list rozpoctu

094 31 Hanu$ovce nad Toplcu

K00:45542 256 ICDPH: SK2023

485

Stavba Oprava domu smutku Pavlovce Miesto:
[lObjekt SO 01 - Vlastna stavba
Ks:
7 akazka: Spracoval: Diia 14.03.2016
|Odberatel: OBEC PAVLOVCE ICO: 00332658
DIC: 2020630293
||Dodavatel: HNT, s.r.o. ICO: 45 842 256
DIC: 2023110485
IProjektant: ICo:
DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 5 420,66 0,00 542066[ 6 |Ostatné naklady 0,00f
2 |PSV 19 253,17 4 880,37 24 133,54 7 |Kompletatna cinnost 0,0 |
3 |MONT 8 |HZS 0.00I
4 9
5 |Spolu 29 554,20/ 10 |Spolu 0,00}
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00)| 16 |Mimoriadne staZ.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00}
12 |Uzemie so staZ. podmie 0% z [H+P] 0.00II 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,
13 |Prevadzkove vplyvy 0% z [H+P+M] 0,0 | 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0.00"
14 19
15 20 |Spolu 0,00}f
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Suaéet riadkov 5,10,15,20 29 554,20
22 |DPH 20% z 29 554,20 5 910.84"
23 [DPH 0%z 0,00 0.00“
24 |Spolu 35 465,04“
F
QOdberatel 26 Dodavatel
HNT,s.ro. @
Bukovské 82/34




SEPOLIER0G N
.._m._noh poua

il
UDH I€ bso

9L0Z°€0'vi ‘wmeq
K5
Jeaoseids

belgs wi‘mo.«zm
D ou4's n..M. Em

00000 008LvE 0Z'vSS 62 Le'oss v £8'€L9 ¥Z woyje

0000°0 ooes’‘zlL ¥S'EEL ¥T L8088 ¥ L1'ESZ 6} ASd @deid

00000 0050°0 G9'G6E 000 G9'G6E AGIVIA

0000°0 00.9'% 8L'0ZL L 12809 L L0219 AGZYIA-YNIWYX OHINAONH|Hd Z JIONNHLSNON

0000'0 0008°L ¥5'¥02Z O} 00'0 ¥S5'#0Z 0L IASHYIdNVYTH IIONNELSNOM

0000'0 001€°LL 152186 99'tlz e L6'ovs 2 INSHYSIL JIOMNYLSNOA

ASd 8%eid

00000 0056°91 99'0Z¥ § 000 99'0z¥ § ASH 8%eid

0000'0 00000 £2'69¢ 000 £2'69¢ 1OWH ANNS3Yd

0000'0 0008°LL £8°005 L 000 18'005 | 30Ydd INLVLISO

00000 0061'G 95'065 € 000 95095 € AAVHdN FAOHIHAO

ASH @%eid

(1) ang (1) asowmyowy njodg leuaen Zejuop 1®1ppoO

Aopepeu yshaoypodzols pejyaid

BOAE]S BUISEIA - LO OS Pielqo
89A0|ARd MYyINWS nwop eaeldp eqaels
"0°'S ‘INH :JeieAgpoq

JJuepyelosd

3OA0TIAVd D3E0 :isieieqpo



586 0T £/ TS0 :'|21 ‘usm epiesid g d1ewalsAs WowisAs auenodelds

€2 T euens
0000 0000 €2'69¢ v6'9z °0L') ) wezopAyshn 111182666 L O/ML | Ol
? ” _ W |Aoseld yoislesuon suejeia aopialqo ngzipn e Aaeido aid jouwy unsaid
_ LOWH ANNS3¥d
I R R | | - N |
000°0 008'41 |28'005 L 000 |28'00S | | 30ydd INLYLSO
000'0 000'0 166'142 (L1} 000'6¥2 Zw| w g} op AysAa ‘w 00'L op 08'0 PEU LE8IYBLYE L G/E | 6
. | Aylis lweyejpod s oysnaopes oyauroseld oysyye) eiluass| zejuowaq , ”
0000 ¥SS'L 15'98Y le'e 000'Z¥L Zw Woe'LoPOZ'L  ZO0SSEIVE  LVIE 8
| | peu Ayejpod fenouass| noysAA s ‘susowod auaooeld 9yye] aluasa
0000 WwZ'y 0L'80¢€ oz'tL 000'5¥2 Zw wolopAyshn  IBLIYBIVE  LWIE | L
‘W 00'L op 08'0 PO Mg Iweyelpod s oygaopel oyguAcoeid oyye)
) ) eluaga| eniznod oeisaw flegez | 1g1ep Apzey e fud ez soejdid
0000 000°0 Go'eey ZL') 000's¥Z Zw woLopAyghA'w0O'L OPOB'D  LEOLVEIYE  LVW/E | 9
| po Ais Iweye|pod s OYSA0PE! 0UYaUAOCOEId OUNYE| BILUSSS| ZBIUOW
m 30Vud INLYLSO
0000  0SL'S '95'085 € 00'0 95°055 € ‘ m  AAVNAN JAOHDH¥AOM B
0000 €95°} 7.'v8Y ¥6'e 0c0'ezl Zw U2AAOMIS %02~ || Bl BSONUBJQ 1zzzzveze L Ol S
[ | uadn)s "waeoouaden e yokuuadena yojeiwo yoisleyuoa eaeidp
0000 8¥e'0 81’296 | oLz 0£0'eZ1 Zw BuwiZouws| guesenzol  Zyiv9¥Zze L W/ILL ¥
| BAOUQHI|IS BAOUBLIZ] - JOGIM BAOAISIAOYUS) USIS BYISILO eisleyuop
0000 SAl €0'vhy 19'¢ 000'cgt Zw nojzalW nou|xalops ‘uans yojsliexuoa spnuyenod 6LLI8YZI9 | LWL €
0000 966 59'500 | 2Ll  oog'ss T JAONMIS ‘NYNIP BAUNW ‘NYSIPOYDS  ZBLELYZIO L WILL T |
A1 1sawWwz yoAyons 0z ‘jJuswasouuaden 3oieiwo YoAuoinua eaesdo
000’0 '€00'0 99'eS Al 0s2'zy w A0JONJ0 YoAuuayo YyoAuloinua jujdAA slueafiiez LLLLEBOLD | L WILL L
) B - I - AAWEdN IAOHOHAOd - [
_ ASH @%8id
ANg  Jsoujowl  wWo¥jed eua) leueleN ZEuoOy  OAJSZOUN W AozeN  fjzojod poy  Nuuap ‘Piiod
Aopepjeu yaskaojgodzol pejyaid
eqAe)s BUjSB|A - L0 OS Pielq0
82A0|ARd MINWS nwop eaeid BgAelS
91L0Z'c0'¥) (wmeq '0'1's “LNH :JejeAepog
ISy juepjalosd
HETGETIT [ FOAOTIAVd 2380 :j9essqpo

EgAELS BUISE|A - TO OS / 29A0jARd Nyjanws nwop eaeadQ 3930dzoy



Rozpoéet Oprava domu smutku Paviovce / SO 01 - Vlastna stavba

Por.€. Cennik Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cenacelkom  Hmotnost' Sut’
‘ ~ PRESUNY IKO._. - 369,23 0,00 369,23 0,000 0,000
B A  PraceMsV L . 542086 000 5 420,66 16,950 0,000
Préce PSV | I
N ‘lxbz‘m.w_.xcxo_m TESARSKE - - I | . i
Montaz debnenia a latovania wzﬁoéoz on.s.mvoén_._ rims pri
11 |762/A1 762342202 vzdialenosti lat do 220 mm m2 326,000 1,73 563,98 0,000 0,000
Montaz debnenia a latovania Stitovych odkvapovych rims - kontralaty | -
12 762/A1 762342210 rozpon 80-120 cm m2 326,000 1,11 wm._ mm 0,000 0,000
Spojovacie prostriedky pre viazané konatrukcie krovov, debnenie a B R B
latovanie, nadstre$né konstr., spadové kliny - svorky, dosky, klince,
Am ._.mm.i 1 .Bmummooo pasova ocel, vruty m3 6,250 28, mm 179,13 0,147 0,000
Montaz ou_onmu_m stropov alebo m:mw:zoz vanmno< n_owrma_
14 762/A 1 | 762421221 tvrdymi drevotrieskovymi na pero a drazku m2 290,000 2,72 788,80 0,000 0,000
. Spojovacie prostriedky pre olistovanie $kar, obloZenie stropov,
15 |762/A1 | 762495000 streSnych podhladov a stien - klince, zavrtky m2 290,000 0,64 185,60 0,069 - 0,000
16 762/A1 998762102 Presun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m t 11,309 40,81 ama mn 0,000 0,000
| Drevo ihliénaté neopracované laty borovica akost A do 25cm2 dizky | , -
17 |S/S80 6053346300 201-300 cm m3 | 6,250 253,46 1584,15 3,438 0,000
18 w\mg mo.\mmmmaou Palubkovy obklad vratane povrchovej Upravy m2 | 319,000 5,29 1687,51 7,656 ~ 0,000
o xozmqm‘cxo_m TESARSKE ) - .. ) ) 2 540,91 3271,66 - 5812,57 1 wS 0,000
||| KONSTRUKCIEKLAMPIARSKE [ 1 R ) o 1
'Krytina LINDAB TOPLINE $kridlova tabula LPA _ucmmmmnoq do 30° ”
19 |764/A6 764171101 'véetne doplinkov a okap. systému m2 326,000 31,03 10 115,78 1,796 0,000
_ 'Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch <<w_é nad 6 do _
20 764/A7 | 998764102 12m t 1,796 49,41 | mm_.\m" 0,000 0,000
szmjwcxo_m KLAMPIARSKE - 10 ng.mﬁ 3 204,5 .ﬂ 1,800 0,000
i 'KONSTRUKCIE Z PRIRODNEHO KAMENA-DLAZBY N [ =
, Montaz obkladu soklov doskami z kamefia N<_m_<n: alebo w*r:én: ” m m
21 782/A1 772401123 stien s licom rovnym 'm ,ﬁ 52,550 9,09| 477,68 0,736 0,000
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Rozpocet Oprava domu smitku Pavlovce / SO 01 - Vlastna stavba

Por.é. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnoistvo Montaz Material Cenacelkom  Hmotnost Sut’
22 T782/A1 998772201 Presun hmét pre kamennu dlazbu v objektoch vyéky do 6 m % 2603,485 2,1642 5 634,3900 0,000 0,000
23 “m_.mmo | 5838516900 Remienkovy obklad 'm2 57,805 h 27,83 1608,71 3,931 0,000
L KONSTRUKCIE Z PRIRODNEHO KAMENA-DLAZBY ‘ 811207 160871 7720,78 4670 0,000
| m
. MALBY . . |
, Malby z maliarskych zmesi tekutych Primalex, jednofarebné ”
24 7B4/A1 | 784452371 dvojnasobné v miestn. vysky do 3,80 m 'm2 255,260 1,55 395,65 0,050 0,000
! ] MALBY o - - o - u.mm.mm Pwo 395,65 B 0,050 oooo
Prace PSV | 19 253,17 4.880,37 2413354 17,830 0,000
SO 01 - Vlastna stavba | Celkom 24 673,83 4 880,37| 29554,20, 34,780 0,000
HN H-w s.ro @
Bukouské 82/34
084 31 Hanusovce nad Toplou
$0:45842 25¢ ICDPH: 812093 0485
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